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CAP. |. CONSIDERATII GENERALE
Prezentare generala

Compania Nationald "Administratia Porturilor Dunarii Fluviale®- S.A. a fost infiintatd in baza HG
520/1998 prin reorganizarea Regiei Autonome "APDF" Giurgiu modificat prin H.G. 384/2003 si H.G.596/2009.

CN-APDF-SA Giurgiu este inregistratd la Camera de Comer si Industrie a judetului Giurgiu, in
Registrul Comertului la nr. J52/252/1998 si are atribuit Codul Unic de Tnregistrare nr. 1284717.

Capitalul social al Companiei la 31.12.2021 este de 1.377.700 Lei, in intregime subscris de statul
roman si varsat integral.

Actiunile CN-APDF-SA Giurgiu sunt detinute de catre statul roman, care isi exercitd drepturile si
obligatiile prin MT! in numar de 110.216 de acfjuni si S. C. Fondul Proprietatea S.A. Tn numar de 27.554 de
acfiuni; valoarea unei actjuni este de 10 Lei.

Conducerea companiei

Tn semestrul 1! al anului 2021 conducerea CN APDF SA Giurgiu a fost asiguratd de Consiliul de
Administratie al Companiei Nationale “Administraia Porturilor Dunarii Fluviale” SA Giurgiu numit prin
Hotararile Adunari Generale a Actionarilor nr.1/19.01.2021, nr.2/10.02.2021, nr.4/13.04.2021,
nr.9/14.07.2021, nr.10/05.08.2021 si nr.11/06.10.2021.

In perioada 01.07.2021 — 31.12.2021, Consiliul de Administratie al CN APDF SA Giurgiu s-a intrunit
in 9 sedinte ordinare. In aceastd perioada au fost analizate 148 materiale si au fost adoptate 49 decizii de
aprobare.

in perioada 01.07.2021 - 31.12.2021 conducerea executivi a fost asiguratd de citre doamna
Haschka Luiza Mihaela si doamna Tanasescu Gabricla in calitate de Director General.

Pe intreg semestrul ! al anului 2021, conducerea economico-financiara a fost asigurata de doamna
Toader Maria in calitate de Director Economic.

Organizarea gi conducerea contabilitatii se face potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr.82/1991, cu
modificrile si completérile ulterioare.

Valoarea activelor imobilizate la 31.12.2021 este de 116.738.821 Lei .
2. Capitaluri proprii

La 31.12.2021 capftalurlle propril ale companiel sunt compuse din:

a) Capital subscris si varsat 1.377.700 Lei
b) Rezerve legale 0 Lei
c) Rezerve din reevaluare 33.466.211 Lei
d) Alte rezerve 9.021.550 Lei

e) Profit sau pierdere reportata anii 381.645 Lei



precedenti -pierdere
f) Rezultatul exercitiului
g) Patrimoniul public

Total capitaluri proprii
Total capitaluri

3. Situatia creantelor

3.673.390 Lei
2.391.424 Lei

47.820.496 Lei
50.311.920 Lei

CN APDF SA Giurgiu inregistreaza la 31.12.2021 creante in valoare totala grupate astfel:

- Lei -
Denumire Sold la Explicatii
31.12.2021 din
care.
Clienti 2.374.718,71 | Urmeaza incasare, conventji, esalonare si diverse
proceduri juridice in derulare
Clienti facturi de intocmit 312.048,09 | Facturi emise in luna ianuarie 2021

Clienti inceri

11.144.151,70

Proceduri juridice Tn diverse stadii procesuale

Furnizori debitori

15.207,66

Furnizori debitori

Ajustari de depreciere a
creantelor

11.167.003,25

Urmeaza reluare la venituri la incasare sau la
scoatere din evidenta la defini-tivarea proceduri-lor
juridice de recuperare

Totai Creante comerciale 2.679.122,91

Debitori din pagube materiale 200.354,62 | In curs de incasare si partial In curs de cercetare

si banesti penald

Debitori din penalitat 13.896,55 | Proces in desfasurare

pretinse

Debitori din garantii 33.050,07 | Sume ce vor fi restituite la incheierea contractelor

Debitori avansuri, avansuri 17.731,18 | Avansuri nedecontate

nedecontate

Debitori din anulare accesorii 1 | Diferenta neincasata

Creanle salarigle-avansuri 9.286,00 | Avans chenzinal de salariu si avansurl de concedlu

agordale salarialilor de odling, se 1eln la efectuarea lichidari dieplurilor
salariale ale lunii la care se refera

Creante cu casa de asigurari 244.356,00 | Concedii medicale

sociale




Alte creante sociale 17.558 | Indemnizalii concedii medicale

Alte creante cu bugetul de 179.881,62 | Sume de recuperat conform fisei pe platitor
stat

Alte creante in legatura cu 37 618,00 | Sume de recuperat de la salariati conform sentinte
personalul definitive

TVA neexigibila la achizifii de 18.328,15 | TVA neexigibila la achizifji de bunuri si servicii
bunuri si servicii

Debitori conform raport 56.137,55 | Actiune Tn instanta

Curtea de Conturi

Debitori diversi - indemnizatji 3.584 | Indemnizatji de recuperat

Subventii pentru proiecte 3154663,50 | Sume de primit, subventji

(POST,

Dahar,COWanda,Sistem,Olt

enita,Calafat, Corabia,

Giurgiu}

Total alte creante 3.986.446,24 | x

Total creanfe 6.665.569,15 | x

Creantele restante-clien{j de incasat cu termen depasit a pericadei legale de scadenta sunt in valoare de
2.132.928,6 lei la 31.12.2021 structura lor fiind prezentata astfel:

- clientj interni

- clientj externi =

=2.124.281,30 Le
8.647,30 Lei.

Tn ceea ce priveste creantele restante cele mai importante din punct de vedere valoric, la data de 31.12.2021,
sunt prezentate mai jos:

- Lei-

Nr. Denumire client Explicatii
crt.
1 S.CAAEP. GIURGIU 732.853,57

PORT SA
2 INTERAGRO 282.185,99

TRANSPORTURI SA
3 | TTSPORTURI 276.215,67

FLUVIALE SRL




4 | DOBROPORT SA 148.935,51
6 | ROM FARMING 2007 137.771,61
SRL
7 | UNIVERSAL DAN 75 350,17
SERVICE SRL
8 | COSLO-ZINCA SRL 68.003,87
9 | TEHNAV TRADE SRL 31.726,18
10 | BIO FUEL ENERGY SRL 27.725,08
11 | CONCIF BAZA DE 25.378,18
APROVIZIONARE SRL
12 | RENE TRADING SRL 23.416,01
13 | MECAIND ULMEN! SA 22.508,55
14 | ARGOS SA 16131,65
15 | SPOIALA SLAY 200.354,62 | Debitor —recuperare suma necuvenita conf.Hot.Jud.,
GHEORGHE debit si penalitati calculate

Total clientii restanti
mai importanti si
debitori

2.068.554,66

4. Situatia datoriilor

Structura datoriilor inscrise in bilantul la 31.12.2020, grupate pe tipuri de datorii si termene de exigibilitate se
prezinta astiel:

LE
Tipul datoriei Sold la 31.12.2020 Explicatii
1| Furnizori 1.008.008.17 furnlzor:uce urmeaza a fi achitafi in functie de
scadenta
9 :‘ota} da_toru comerciale - 1,008.008.17
urnizori

3 | Clienti creditori

447,27 | sume ce vor fi restituite partenerilor

Datorii fata de bugetul de stat

710 119,00 | achitat in luna ianuarie 2021

Datorii fatd de bugetul
asigurarilor sociale

359.550,00 | achitat in luna ianuarie 2021

participare la licitatie

Creditori divergi-garantii de

115.206,80 | se vor restitui creditorilor




7 | Datorii cu personalu 185.158,62 Salglvii-nlicflida:eg lunii decembrie 2019 caie se
achitd in ianuarie 2021
8 | Garantji primite de la client 617.970,50 confqrm_plauzelor contractuale din contractele
cu clientji
9 Garantii de plata pentru 18.898.10 | V@ fi platita furnizorului dupa expirarea
Sorocam, alfi furnizori R perioadei de garantie
. concedii de odihna aferente anilor 2018, 2019
10 | Alte datorii cu personalul 438.151,00 s 2020 neefectuate
11 | Alle datotii 412.257,72 | Unneaza sa lie achilale
12 D[wc;ien.del an 20.1 §‘neachttate- 0,00 | Urmeaz sa fie achitate
dobanzi si penalitali
13 | Fenduri speciale 11194 | achitat in luna ianuarie 2021
14 | Retineri de a terii 37.532.82
TOTAL - alte datorii 2.906.485,83
TOTAL 3.914.494,00

CAP. Ill. CONTUL DE PROFIT $! PIERDERE

Situatia contului de profit si pierdere la 31.12.2021, conform balantei de verificare incheiate, se

prezinta astlel.
- Lei-

1 Venituri din exploatare 21.691.004
2 Venituri financiare 85.320
3 Venituri exceptionale -
| Total venituri 21.776.414
4 Cheltuieli pentru exploatare 17.277.522
5 Cheltuigli financiare 19.332
Il Total cheltuieli 17.296.854
i Profit brut (I-ll)/Pierdere 4.479.560
\ Rezerva 5% -
\ Cheltuieli nedeductibile fiscal 699.152,05
Vi Venituri neimpozabile-din anulare provizion pentru depreciere 392.137,80
Vi Elemente simitare veniturilor — amortizarea rezervei din reevaluare

0
Vil Profit fiscal impozabil/Pierdere de recuperat in anii urmétori 5.038.524,97
IX Impozit pe profit 806.164
X Pierdere fiscald de recuperat din anii precedentj 154,158,060
Xl Profit net/Pierdere 3.673.360,59




Numai in Semestrul Il al anului 2021, principalii indicatori se prezinta astfel :

Lei
! Venllurl din exploalale 11.782.225
2 Venituri financiare 31.214
3 Total venituri 11.813.439
4 Cheltuieli pentru exploatare 9.780.653
5 Cheltuieli financiare 8.000
6 Total cheltuieli 9.788.653
7 Profit -Semestrul Il an 2021 2.024.786

In semestrul Il an 2021 profitul net a fost de 1.624.868 Lei, iar in semestrul | de 2.048.522 Lei.

Veniturile din exploatare ale companiei pe semestrul Il al anului 2021 au ca sursa de realizare:

- tarife portuare (cheiaj)

- tarife pentru inchirieri teritorii porfuare

- tarife pentru Inchirieri spatii administrative

- tarife penfru refurmnizare apa, energie electrica
- tarife penfru furnizare energie termica

- farife utilizarea incinte portuare

- farife pentru utilizare rampe de acostare

- despagubiri si penalitai

- venituri din inchiriere cu Transeuropa

Veniturile financiare provin din:

- dobanzi bancare
- diferente de curs valutar




CAP.V. CONSIDERAT! ASUPRA REALIZARII BVC LA 31.12.2021

Conform datslor inregistrate in evidenta contabil, realizarea indicatorilor bugetari oste prozentatd in

continuare:
Mii Lei
Propuner! an
Nr. | curent (2021} | Realizatia | Realizatla 0
INDICATORI rd. | Prevederi BVC | 30.11.2021 | 31122021 | °
2021
0 2 3 4 5 ) 7=6/4
. VENITURITOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 2144150 | 19.89542 | 2177641 | 103,00
1 Venituri totale din exploatare, din care: 21.082 50 10.811.82 21.691.09 102 89
a) | subveni, cf. prevederilor legale in vigoare
b} | lranslerur, ¢f. prevederilor  legale n
vigoare 4
2 Venituri financiare 5 59,00 83,30 8532 | 14481
Il CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 20.624,44 14.697,28 | 17.296,85 | 83,87
1 Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7=
Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: 7 20.579,92 14.682,65 17.277 52 $3,95
cheltuieli cu bunur si servicii 8 4.306.00 0 44117 300216 69.72
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 914 00 19265 994 98 104.80
cheltuieli cu personalul,
{Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:
10 10.998,92 7.846,62 9.538,33 86,72
Co Cheltuieli de natura
salariala(Rd.11=Rd.12+Rd.13) i1 8.713,48 6.852,86 8.534.43 97,95
C1 | ch.cu salarill 12 | 746000 | 645754 | 743157 | 99,62
C2 | bonusuri 13 | 125348 79532 | 140286 | 8798
C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 1.200.00 0.00 000 0
cheltuieli cu plati compensatorii aferente
disponibilizarilor de personal 15
Chetllulell aferente contraciului de mandat sl
¢4 | aaltor organe de conducere si control,
comisil s comitete 16 | 72544 616,32 | 68366 | 9424
o5 Cheltuieli cu contributiile datorate de 17
angajator 360,00 277,44 320,24 88,96
alte cheltuieli de exploatare
18 5.061,00 4,202,21 451275 89,17
2 Cheltuieli financiare 19 44 50 1463 1933 43.49
il REZULTATUL BRUT (profitfpierdere)
(Rd.20=Rd.1-Rd.6) 20 517,06 5.197,84 447956 | 866,35
K IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 8273 685,84 806,13 974,41
2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 2
3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 1
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI
4 24
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MA!
5 sus
25
PROFITULRIERDEREA NETA A PERIOADEI DE ,
v RAPCRTARE {Rd. 26=Rd.20-R¢.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- 2% 434,33 4.512,00 3.673.43 845,77
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Rd.25), din care:

Rezerve legale 7
Alte rezerve reprezenténd facilitsfi fiscale
prevazute de fege 28
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedentj-
recere pe chellulell $i provizioane aprobate de
CA 29 154,18
Constituirea surselor propyit de finanfare pentru
proiectele cofinantate din imprumuturi externe,
pracum gi penfru constituirea suraelor necesare
rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor,
comisioanetor st altor costuri aferente acestor
fmprumuturi 30
Alte ropartizar previzute do loge 3
Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de
la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 { Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la
Rd. 31)>=0) 32
Participarea salariaflor la profit in limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivetul unui salariu
de bazi mediu lunar realizat la nivelul operatorului
economic in exercitiul financiar de referint 33 351 92
Minimim 25% vérsaminte la bugetul de stat sau
local n cazul regiilor autonome, ori dividende
cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/
companiilor nationale si societatilor cu capital
integral sau majoritar de stat, din care: Y 701,83
- dividende cuvenite bugetului de stat
35 633,46
- dividende cuvenite bugetului local %
- dividende cuvenite altor acfjonari
37 158,37
Profitul nerepartizat pe destinafiile prevazute la
Rd.33 - Rd.34 se repartizeazi |a alte rezerve si
constituie sursa proprie de finantare 2 2375 50
3755
Vi VENITUR! DiN FONDURI EUROPENE 59
Vi CHELTUIEL! ELIGIBILE DIN FONDURI
| EUROPENE, din care 40
a) | clelluiel maleriate 41
b) cheltuieli cu salariile 49
¢) | cheltuieli privind prestarile de servicil 43
d) | cheltuieli cu reclama si publicitate 44
e) | alte cheltuiel 45
Vi SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din
Il care: 46 70.105,50 180,07 0,26
Alocatii de la buget 47
alocatii bugetare aferente plafii
angajamentelor din anii anteriori 48
X DATE DE FUNDAMENTARE
Nr. de personal prognozat la finele anului 50 164 134 134
Nr.mediu de salariafj total 54 138 135 135
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)
determinat pe baza cheltuielilor de naturd salariald 59




Castigul mediu [unar pe salariat (leifpersoana)

4 deferminat pe baza cheltuielilor de naturé salariald,
recalculat ¢f. Legii anuale a bugetului de stat 53
Productivitatea muncii Tn unitati valorice pe total

5 personal mediu {mil lei/persoand) {Rd.2/Rd 51) 54 136.02

Productivitatea muncii in unita{i valorice pe fotal
6 parsonal mediu recalculatd of. Legii anuals a
bugetului de stat

55

Productivitatea muncii in unitdj fizice pe total o
7 personal mediu (cantitate produse finite/ persoana) 56

Cheltuiel totale la 1000 lei venituri totale { Rd. 57=
] (R.6/Rd.1)x1000) 57 | 976,00 738,74 79429 | 8138
g Pl&i restante 58 0,00 0,00 0,00
1 Creante restante
0 59 2.300,00 1.912,43 2,132,93 02,74

Cifrele prezentate Tn macheta execufiei bugetare este intocmitd cu ajustérile efectuate conform
formularului de raportare semestriala i sunt corelate cu valorile inscrise in raportare.Facem aceasti
precizare intrucat balanta de verificare prezinté posturile grupate pe venituri si cheltuieli, iar o comparatie cu
posturile din raportare ajustate conform formularului de raportare si executia bugetara pot crea neclaritati n
interpretare.

Realizarea veniturilor

Veniturile obtinute la 31.12.2021 sunt realizate in procent de 103,00% fata de prevederile anuale din
BVC, in suma totala de 21.776,41 mii Lei din care 11.813,44 mii Lei s-au realizat in semestrul |l. Veniturile
din activitatea de exploatare sunt realizate in procent de 102,89% , in suma totala de 21.691,09 mii Lei, iar
veniturile din activitatea financiara sunt realizate in procent de 144,61% , in valoare absoluté de 85,32 mii Lei
fata de prevederile anuale din BYC 2021 .

2. Nivelul cheltuielilor inregistrate

Cheltuielile totale la 31.12.2021 sunt in valoare absolutd de 17.296,85 mii Lei ceea ce reprezintd
83,87% fata de prevederile anuale din BYC 2021, din care 9.788,65 mii Lei s-au realizat in semestrul II/ 2021.

Cheltuielile cu personalul sunt in valoare absoluta de 9 538,33 mii | ei ceea ce reprezinta 86,72%
fatd de prevederile anuale din BVC 2021 care au fost de 10.998,92 mii Lei.

- Cheltuielile cu bunurile si serviciile cu suma de 3.002,16mii Lei reprezentand 69,72% din
estimarea bugetara.

- Cheltuielile financiare sunt in valoare absolutd de 19,33 mii Lei ,respectiv 43,42% din
cuantumul prevazut in BVC2021, acesta fiind de 44,52 mii Lei.

Asa cum rezulta din datele mai sus mentionate, compania a inregistrat in semestrul Il al
anului 2021 venituri i cheltuieli, dupa cum urmeaza:

VENITURI TOTALE = 11.813,44 Mii Lei
CHELTUIELI TOTALE = 9,788,685 Mii Lei
PROFIT = 2.024,79 Mii Lei




3. Nivelul creantelor

Nivelul creantelor restante se incadreaza in BVC 2021 find de 2.132,93 mii Lei ai 2.300 mii Lei,
prevazuti in BVC 2021.

Actiunile intreprinse pentru incasarea creantelor au fost:

1 emiterea somatiilor de plat3;

2 negocierea achitérii creantelor prin reesalonarea la platd a sumelor datorate, precizandu-se
faptul ca nerespectarea termenelor de plata stabilite prin procesele verbale de reesalonare vor avea efecte
juridice in sensul rezilierii contractelor si recuperarii sumelor datorate prin actionare in instant3;

3 interzicerea accesului la infrastructura portuara a agentilor economici care au datorii mai mari de
30 de zile:

4 deschiderea procedurilor juridice pentru recuperarea creantelor, executarea silita;
5 calcularea si facturarea penalitafilor pentru intarziere.

4, Realizarea fondului de salarii
Fondul de salarii realizat este in procent de 97,95% fatd de fondul de salarii programat in BVC pe
2021, in suma totala realizata de 8.534,43 mii Lei fatd de 8.713,48 mii Lei in BVC 2021.

5. Arieratele la data de 31.12.2021
La data de 31.12.2020 CN APDF S.A. GIURGIU nu are plati restante.

Trafic marfa

Trafic marfa trim il 2021 1.367.388 tone

n

Trafic marfa trim IV 2021

730.060 tone

Total trafic marfa semestrul 12020 = 2.097.448 tone

CN APDF S.A. Giurgiu_are BVYC 2021 aprobat prin Hotédrdre de Guvern Nr.810 din 28 iulie 2021 care s-a
publicat in Monitorul Oficial Nr.748 din 02.08.2021 cu data de intrare in vigoare 02 Auqust 2021,

PROIECTE

CN APDF SA Giurgiu a avut prevazut in Programul de Investitii pe anul 2021 suma de 63.000 Mii Lei aferenta
programelor cu finantare extemd. Aceastd suma a fost prevazutd in vederea accesarii fondurilor europene
prin intermediul Programului Operational Infrastructura Mare 2014 — 2020, pentru reabilitarea si modernizarea
infrastructurii portuare
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Proiectele propuse Tn vederea finantarii prin intermediul Programului Operational Infrastructura Mare
2014 — 2020, prin titlul 58, au fost:

1. Proisctul “Extinderea infrastructurii portului Calafat (Km 795) si sistematizarea dispozitivului feroviar al
portului— Etapa I”

2 Projectul DA NUB.E. - Refea de acces fa Dundre - Deblocarea circulatiei in Europa prin dezvoffarea in
Roménia a unei infrastructuri de porturi TEN-T de inalta cafitate in condifii economice optime” - Port Giurgiu

3 Proiectul ,Reabilitarea $i modernizarea infrastructurii de transport naval in porturile din afara refelei TEN-
T, - Port Corabia

1. "Extinderea infrastructurii portului Calafat (Km 795) si sistematizarea dispozitivului feroviar al portlui —
glapa I

Lucrérile propuse a se regliza;

¢ Modernizare rampa RO RO existontd 60 m;

e Lucrari de modernizare - consolidare Tn zona danelor 2 si 3 si amenajarea acestora ca dane de acostare pe
cate 100 m fiecare;

e Refacerea cheului vertical din dana 4 pe lungimea de 100 m;

e Extindere cheu vertical palpfanse metalice la dana 4 pe lungimea de 30 m;

e Constructia danei 5 cheu vertical palplanse metalice in lungime de 130 m;

o Constructia unei dane noi de ecologizare (in continuarea danei 5) in lungime de 100 m;
& Racorduri exterioare energie electricd, apé, canalizare;

e Retele interioare la dane cu posibilitate de refurnizare: energie electrica, apa potabila;
e |nstalatii incendiu;

o fluminat perimetral si de incinta;

e Dragaj in zona de acces la danele de operare;

o Imprejmuire;

e Reabilitare drum de incinta portuara.

In data de 22.07.2020, Studiul de Fezabilitate aferent obiectivului de investiti “Extinderea infrastructurii
portului Calafat (Km 795) si sistematizarea dispozitivului feroviar al portului - Efapa I”, a fost avizat cu
unanimitate de voturl In Sedinta Consiltulul Interministerial. Principalii indicatori tehnico - economici ai investifier
au fost aprobati prin Hotarare de Guvern. Hotérarea de Guvemn nr.942/2020 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investitii, a fost publicatd in Monitorul Oficial nr.1055/10.11.2020. Tn data
de 19.10.2020 s-a depus aplicalia de finantare Tn sistemul MySMIS la DGOIT- MTIC.

A fost aprobatd cererea de finantare, iar in data de 24.11.2021 a fost semnat contractul de finantare nr.127.
Stadiu: Tn implementare.

Valoare proiectului: 14.307.237 68 euro, inclusiv TVA.

2. ,DANUB.E. - Refea de acces fa Dundre - Deblocarea circulatiei in Europa prin dezvoltarea in Roménia a
unei infrastructuri de porturi TEN-T de inalta cafitate in condifii economice optime” - Port Giurgiu

Lucrérile propuse a se realiza;

A. Frontul la Dunare in zona portului Ramadan

¢ Modemizarea cheurilor de la danele 1 si 2 ale cu cheu vertical din palplanse metalice pe o lungime de 400
m.

e Amenajare platforma betonatd cu latimea de cca. 15,5 m

¢ Reabilitare Danele 5-6 cu cheu pereat din dale prefabricate din beton armat in lungime totaia de 240 m;
11




B. Accesul in bazinul Veriga

e | drgirea gurii de intrare in bazinul Veriga la 60 m;

# Dragarea In zona gurii de acces in bazinul Veriga;

 Reabilitarea molului de dirijare cu suprainaltarea acestuia la cota +8,00 m;

o Semnalizare gura de acces in bazin.

* Amenajare a doua dane de asteptare (cca.110 ml fiecare dana) cu cheu vertical din palplange metalice;

e Amenajare rampa betonatd de andocare a ambarcatiunilor de interventie rapida (salupe) stationate pe
platforma de la dana 6 (dana de ecologizare);

e Reabilitare platforma dana 6;

® Reabilitare drum de acces la dana 6 (dana de ecologizare);

C. Bratul Smérda si zona aval a Bazinului Plantelor

Dragarea materialului aluvionar pana la cota -2,5 m faté de etiaj local, pentru asigurarea conditiilor de acces
pe bratul Sméarda si de stationare pentru iernatic in bazinul Plantelor (pe zona din aval de braful Smarda)

D. Relele de allmenlare cu apd, energle electrica si canalizare.

Studiul de Fezabilitale aferent obiectivului de investiti ,D.A.N.UB.E. - Refea de acces la Dundre -
Deblocarea circulafiei in Europa prin dezvoltarea in Roménia a unei infrastructuri de porturi TEN-T de
inalté calitate in conditii economice optime” - Port Giurgiu,,, a fost avizat cu unanimitate de voturi in
Sedinta Consiliului Interministerial din data de 16.12.2020. In sedinfa de Guvern din data de 04.03.2021, au
fost aprobafi principalii indicatori tehnico-economici ai investitiel. Hotararea de Guvern nr.284/2021 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii, a fost publicatd in Monitorul Oficial
nr.237/09.03.2021. In data de 10.12.2020 s-a depus aplicatia de finantare in sistemul MySMIS la DGOIT-
MTIC.

Cererea de finantare a trecut de etapa administrativa si eligibilitate, aflandu-se in etapa de evaluare tehnico-
economica.

Dupa aprobarea cererii de finantare urmeaza semnarea contractului de finantare si apoi implementarea
proiectuluifrealizarea obiectivului de investitii.

Valoarea proiectului: 23.671.906 euro, inclusiv TVA.

3. ,Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport naval in porturile din afara refefei TEN-T, - Port
Corabia

Lucrarile propuse a se realiza:

¢ Cheuri modernizate, prin transformarea cheurilor cu parament inclinat, in cheuri verticale din palplange
metalice ancorate, aferente danelor D2 + D10 (partial Dana 10, pe o lungime de 70 m), In lungime fotala de
1091 ml din care :

® 575 ml -4 dane a cate 143,75 ml/dana, aferente Danelor 2 - 5;

® 446 ml- 4 dane a cate 111,50 ml/dana, aferente Danelor 6 - 9;

o 70 ml - aferenta Danei 10.

Danele D2 - D6 + D9 - D10 (partial D10, pe 70 mi), fard pregatire infrastructura pentru cale de rulare macara,
Danele D7 - D8 cu pregétire infrastructura pentru cale de rulare macara)

o Volume de dragaj 361.050 mc;

e Drum de incinta portuara 1.390 mi;

e Suprafatd platforma betonata 13.900 mp;

® Accesorii de acostare la fiecare dan3;

e Retele de alimentare cu apé, energie slactrica si canalizare.

Studiul de Fezabilitate aferent obiectivului de investitii ,Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de
transport naval in porturile din afara refelei TEN-T ,, - Port Corabia, a fost avizat cu unanimitate de voturi in
Sedinta Consiliului Interministerial din data de 12.11.2020. In sedinta de Guvern din data de 04.03.2021, au
fost aprobafi principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei. Hotararea de Guvern nr.285/2021 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii, a fost publicatd in Monitorul Oficial
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nr 237/09 03.2021. Cererea de finantare a trecut de etapa administrativa si eligibilitate, aflandu s in etapa de
evaluare tehnico-economica.

Dupa aprobarea cererii de finantare urmeazé semnarea contractului de finantare si apoi implementarea
prolectului/realizarea obiectivului de investitii.

A fost aprobata cererea de finantare iar, In data de 23.11.2021 a fost semnat contractul de finantare nr.124.
Stadiu: Tn implementare.

Valoarea proiectului; 30.408.669,51 euro, inclusiv TVA.

Studiile de fezabilitate mentionate anterior, au fost claborate si predate, conform contractelor de servicii
Incheiate In data de 15.11.2019.

in luna februarie 2020, CN APDF SA Giurgiu a depus aplicafia de finantare in Platforma TENtec, n vederea
obtineril finantarii “Studiului de fezabilitate, proiectului tehnic si detaliilor de executie pentru
dezvoltarea portului TEN-T Core Drobefa Turnu Severin prin construirea unui terminal trimodal”,
propus a se realiza prin intermediul CEF (Mecanismul pentru Interconectarea Europei),

Tot pentru reabilitarea $i modemizarea infrastructurii portuare, CN APDF SA Giurgiu a avut prevazut in
Programul de Investitii pe anul 2021 suma de 1.070 Mii Lei primitd de la bugetul de stat, prin tiflul 55, in
vederea elaborarii urmatoarelor studii de fezabilitate:

1. ,Reabilitarea $i modernizarea infrastructurii portuare in portul Bechet’

Lucrdrile propuse a se realiza;

» cheu vertical din palplange metalice la cota 7,30 m, etiaj local, ancorat la uscat prin tiranti metalici
L =650 ml;

» platforme betonate in spatele cheului nou in [atime de cca. 20 m cu posibilitatea de amplasare a
macaralelor portic, precum si a altor utilaje stabilite de comun acord cu operatorii economici care Tsi
desfasoara activitatea Tn port;

» dragaj in fata danelor de operare;

» alimentarea cu energie electricd a portului prin racordarea la LEA existent in zon4, in vederea
asigurarii consumului de energie electrica a operatorilor portuari, precum si refurnizarea de energie
electrica la navele stafionate n danele de acostare. Se va prevede un nou PT si o rejea de racord in
lungime de cca. 1.500 ml;

 alimentarea cu apa a portului prin racordul acestuia la retoaua de apé potabild a oragului Bechet,

pentru asigurarea apei necesare activitafii portuare si a refurnizarii la nave. Racordul de la refeaua

principala fa reteaua de alimentare interioara L = 1200 ml;

retea de colectare a apelor uzate menajere, inclusiv tratarea acestora;

refea de colectare a apelor pluviale, inclusiv tratarea acestora;

sistem de iluminat perimetral si incinta portuara;

instalatie de stins incedi;

sistem de supravegere video;
dotarea portului cu punct de alimentare pentru combustibili alternativi.

Stadiu ~ In data de 26.10.2021 a fost semnat contractul de prestari servicii, elaborare studiu de
fezabilitate, analiza cost-beneficiu, analiz institutionald si cerere de finantare.
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Stadiu - In data de 26.10.2021 a fost semnat contractul de prestari servicii, elaborare studiu de

»Reabilitarea §i modernizarea infrastructurii portuare in portuf Oltenita” — etapa Il

Lucrdrile propuse a se realiza:

cheu vertical din palplange metalice la cota 7,30 m, efiaj local, ancorat Ia uscat prin tiranti metalici
L =160 ml,

cheu vertical din palplange metalice in lungime aproximativé de 70 ml in continuarea estacadei
existenle pana In zona rampelor agabarltice;

platformd portuard in latime de 20 m in spatele danelor moderizate cu cheu vertical din
palplanse;

drum incinta portuara in lungime aproximativi de 500 mt;

reabilitare rampe agabaritice;

dragaj in zona danelor de operare;

alimentarea cu energie electricd a danelor nou construite in vederea asigurarii consumului de
energie electricd a operatorilor portuari, precum si refurnizarea de energie electrica la navele
stationate in danele de acostare;

alimentarea cu apé a danelor nou construite prin racordul acestora la releaua de apa existents,
pentru asigurarea apei necesare activitatii portuare si a refumizarii la nave;

sitem de canalizare a portului prin racordul acestuia la reteua orasului Oltenita;

instalatie de stins incedii;

sistem de iluminat perimetral si incintd portuara;

sistem de supravegere video.
dotarea portului cu punct de alimentare pentru combustibili alternativi.

fezabilitate, analizé cost-beneficiu, analiza institutionalé si cerere de finantare,

B o

Stadiu — In data de 26.10.2021 a fost semnat contractul de prestari servicii, elaborare studiu de

»Reabilitarea §i modernizarea infrastructurii portuare In portul Drobeta Tumu Severin”

Lucrarile propuse a se realiza:

Reabilitare §i modernizare cheu vertical la cota 7,30 m, etiaj local, L = 300 m (Port comercial);
Reabilitare si modernizare cheu pereat cu dale din beton prefabricat (prevazute cu barbacane) pe
lungimea L = 600 ml (Port pasageri);

Reabilitare drum existent pe lungimea L = 1.000 ml {Port pasageri);

Dragaje in zona danelor de operare;

Alimentarea cu energie electricd a danelor prin racordarea la un nou post TRAFO, in vederea
asigurarit consumului de energie electricd a operatorilor portuari, precum si refurnizarea de energie
electricd la navele stationate In danele de acostare;

Alimentarea cu apa a danelor prin racordul acestora la reteaua de apa existents, pentru asigurarea
apei necesare activitatii portuare si a refumnizarii la nave;

Sistem de canalizare a portului prin racordul acestuia la refeua orasului Drobeta Turmu Severin;
Alimentarea cu gaze naturale a portului prin racordarea acestuia la reteaua de gaze naturale a
oragului Drobeta Turnu Severin;

instalatie de stins incedii;

sistem de iluminat perimetral si incinti portuar;

sistem de supravegere video,

fezabilitate, analiz§ cost-beneficiu, analizi institutionala si cerere de finantare.
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5.

* & & & @&

L 2

Modemizarea infrastructurii portuare din porturile Drencova, Svinita si Tigovita in scopuf permiterii
acostarii ambarcatiunilor de agrement”

Lucrarile propuse a se realiza pentru fiecare dintre cele 3 porturi:

Dana de operare cu cheu pereat solutia tehnicé dale prefabricate din beton armal prevazule cu
barbacane, L = 130 ml;

Accesorii de cheu;

Dotare cu ponton de acostare, pasarel3, scondri, etc;

Platforma parcare S = 1500 mp, previzuts cu grup sanitar;

imprejmuire, iluminat perimetral si incinta portuara;

Reabilitare drum existent:

Asigurare utilitati (apa, refea de colectare a apelor uzate si pluviale, energie eleclicd) cu
posibilitatea de refumnizare;

Instalatie de stins incedii;

Dragaje In zona danelor de acostare;

Sistem de supravegere video;

Dotarea porturilor cu puncte de alimentare pentru combustibili alternativi;
Facilitati necesare acostarii ambarcatiunilor de agrement.

Stadiu - in data de 22.10.2021 a fost semnat contractul de prestiri servicii, elaborare studiu de

fezabilitate, analizd cost-beneficiu, analiz3 institutionals si cerere de finantare.

Valoarea investitiel aferentd fiecarui proiect, va fi precizatd in devizuf general aferent fiecaruj studiu de
fezabilitate.

Proiectul “Studiu de fezabilitate, proiect tehnic §i detalii de executie pentru dezvoltarea portului TEN-
T Core Drobeta Turnu Severin prin construirea unui terminal trimodal”

Obiectivul principal al proiectului consta in crearea unor facilitéti modeme pentru manipularea containerelor in
portul Drobeta Turnu Severin.

Lucrdrile propuse a se realjza:

Cheu vertical nou pe lungimea de aproximativ L 150 ml:

Platforma portuard aproximativ 5.000 mp;

Rampa RO-RO;

Facilitati de depozitare,

Magazie de triaj;

Acces rutier si feroviar,

Echipamente pentru terminal (macarale portainer, macara pentru manipularea containerelor);
Retele de utilitati;

Terminal LNG.

Aplicatia de finantare, se afl4 pe Lista proiectelor selectate de catre Comisia Europeana, pentru acordarea
finantarii. A fost semnat Acordul de Finantare nr.INEA/CEF/TRAN/M2019/2116415. Valoarea efigibila a
aplicaiet de finantare este de 600.000 euro, din care 85% respectiv 510.000 euro, reprezinta finanfare din
partea Uniunii Europene si 15% respectiv 90.000 euro, reprezint3 finantare de la bugetul de stat prin
Ministerul Fondurilor Europene (MFE). Valoarea totald a profectului este de 714.000 euro, inclusiv TVA.

In data de 02.12.2020 a fost lansats in sistemul elecronic al achizifiilor publice SEAP, documentatia privind
contractarea serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate, proiectului tehnic si detaliilor de executie In
vederea realizérii obiectivului de investitii mentionat anterior, Data limita de depunere a ofertelor a fost
26.01.2021. Au fost depuse 2 oferte.
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Sursa de finanlare: Programul CEF {Mecanismul pentru Interconectarea kurope),
Valoaraa proaectulut 714.000 euro, inclusiv TVA
Stadiu: In data de 28.07.2021 a fost semnat contractul de prestari servicii privind realizarea “Studiului de

fezabilitate, proiectului tehnic si detaliilor de execulie penfru dezvoltarea portului TEN T Core Drobeta Turnu
Severin prin construiroa unui terminal trimodal”,

Perioada de implementars a proisctului 01.03.2020 - 17.10.2022.

Consiliul de Administratie al CN APDF SA Giurgly

Oprea Manuel Florin W

Purcareatd Valentin  *.—
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Lungu Silviu

Ofiteru Dénut Gabriel
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Torma Adrian Constantin
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